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（開示事項の変更）改善計画書の策定方針に関するお知らせ 

 

当社は、2022 年 10 月 14 日付け東証適時開示「改善計画書の策定方針に関するお知らせ」にてお

伝えしました通り、2022年 11月中に内部管理体制等の「改善計画書」を策定し、日本取引所自主規

制法人に提出することを予定しておりました。 

しかしながら、2022年 12月に入り日本取引所自主規制法人へ改善計画書を提出した結果、原因分

析及びそれに基づく再発防止策の検討をより詳細に行う必要があり、その対応に時間を要すると判

断したことから、2022 年 11 月中としていた改善計画の策定完了及び 2022 年 12 月 14 日までとして

いた改善計画・状況報告書の公表を、2022年 12月下旬に延期することといたしました。 

つきましては、下記の通り、「改善計画・状況報告書の策定プロセス及びスケジュール」を変更い

たしましたので、お知らせいたします。 

なお、本件に関して再変更が生じた場合は、速やかに開示いたします。 

 

記 

 

改善計画・状況報告書の策定プロセス及びスケジュール（下線部は変更部分） 

プロセス 実施（予定）日 

（変更前） 

実施（予定）日 

（変更後） 

１ 原因分析（第三者委員会の調査報告書

を当社として確認検証し、当社として

原因分析したもの） 

2022年８月５日 

～2022年８月 26日（実施済） 

【実施済】 

２ 原因分析に基づく再発防止策の検討 2022年８月 26日 

～2022年９月９日（実施済） 

【実施済】 

 

３ 再発防止策の策定と実施・運用 2022年９月９日 

～（一部実施済） 

【一部実施済】 

 

４ 改善計画の策定にかかる外部専門家

との接触・ミーティング 

2022年 9月 29日 

～2022年 11月 30日（予定） 

【実施済】 

 

５ 原因分析に基づく再発防止策の検討 

関係各所との協議・調整を踏まえ、上

記１及び２の内容に関する追加的検

討を実施 

【新設】 ～2022年 12月下旬 

（予定） 

６ 特設注意市場銘柄指定措置に基づく 2022年 9月 29日 2022年 9月 29日 



再発防止策の再検討 ～2022年 11月 30日（予定） ～2022年 12月下旬 

（予定） 

７ 改善計画の策定 ～2022年 11月 30日（予定） ～2022年 12月下旬 

（予定） 

８ 日本取引所自主規制法人へ改善計画

書（案）を提出 

～2022年 11月 30日（予定） ～2022年 12月下旬 

（予定） 

９ 改善計画・状況報告書の適時開示 ～2022年 12月 14日（予定） 

 

～2022年 12月下旬 

（予定） 

 

以 上 


