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（開示事項の変更）固定資産取得に係る取得価額及び竣工時期の変更 

に関するお知らせ 
 

当社は、2023 年 10 月 2 日付「再開発事業に伴う固定資産の権利変換による特別損益の発生、および

固定資産の取得に関するお知らせ」で開示いたしました、固定資産の取得について、下記の通り変更す

ることとなりましたのでお知らせいたします。 

 
記 

 
1. 変更の理由 

建設コストの高騰や工事増加による部材調達の遅延、建設従事者の不足を背景として、八重洲一

丁目北地区市街地再開発組合が事業計画の変更を申請し、東京都より認可書を受領した旨の報告を

同組合より受けました。これに伴い、当社は固定資産の取得価額及び建物竣工時期を変更すること

となりました。 

 

2. 変更の内容 

項目 変更前 変更後 

(1)取得価額 7,881百万円 9,005百万円 

(2)建物竣工時期 2028年 9月頃(予定) 2029年 7月頃(予定) 

 

3. 今後の見通し 

当該取得価額の増額に伴う諸費用及び支払いは、将来に発生する予定であることから、2026年 9

月期の業績及び資金繰りへの影響はありません。今後、新たに開示すべき事項が生じた場合には、

速やかにお知らせいたします。 

 

以 上 




