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石狩湾新港発電所の運転開始時期等の変更について 

 

 当社は、平成２４年１２月２６日付「石狩湾新港発電所の着工および運転開始の時期変更につい

て」でお知らせした同発電所の運転開始時期等について、本日、「平成２８年度供給計画」の届出に

おいて下記のとおりといたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

１．変更の内容 

  変更箇所は下線で示しております。 

 

（【変更前】平成２４年１２月２６日開示内容） 

発 電 所 出力（万ｋＷ） 着 工 運 転 開 始 

石狩湾新港（ＬＮＧ火力） 

１号機 

２号機 

３号機 

１６０級 

 （５０級） 

 （５０級） 

 （５０級） 

 

平成２７年９月 

平成３０年１１月 

平成３７年度 

 

平成３１年２月 

平成３３年１２月 

平成４０年度 

 

（【変更後】「平成２８年度供給計画」届出内容） 

発 電 所 出力（万ｋＷ） 着 工 運 転 開 始 

石狩湾新港（ＬＮＧ火力） 

１号機 

２号機 

３号機 

１７０．８２ 

 ５６．９４ 

 ５６．９４ 

 ５６．９４ 

 

平成２７年８月 

平成３２年３月 

平成３７年３月 

 

平成３１年２月 

平成３５年１２月 

平成４０年１２月 



（注１）石狩湾新港発電所１～３号機の出力の変更等については、平成２５年９月に供給計画の

変更を届け出ております。 

 （注２）石狩湾新港発電所１号機は、国への工事計画届出の準備が整ったことから、平成２７年

８月に着工しております。 

 

２．変更の理由 

石狩湾新港発電所２号機については、至近の需要動向を踏まえ、導入時期を２年繰り延べ、運

転開始を平成３５年１２月に変更しました。併せて、同１号機の建設状況などを勘案して運転開

始までの工期を見直し、着工を平成３２年３月に変更しました。 

また、石狩湾新港発電所３号機についても、２号機と同様に着工を平成３７年３月に変更しま

した。 

 

以 上 

 


