
平成２９年２月２２日 

 

各 位 

 

上場会社名     北海道電力株式会社 

代表者          代表取締役社長 真弓 明彦 

(コード番号     ９５０９) 

問合せ先責任者  総務部企業行動室 

株式グループリーダー 木下 範彰 

(ＴＥＬ     ０１１－２５１－１１１１) 

 

 

石狩湾新港発電所の運転開始時期等の変更について 

 

 当社は、平成２８年４月２７日付「石狩湾新港発電所の運転開始時期等の変更について」でお知

らせした同発電所の運転開始時期等について、本日、下記のとおり変更いたしましたので、お知ら

せいたします。 

 

記 

１．変更の内容 

  変更箇所は下線で示しております。 

 

（変更前） 

発 電 所 出力（万ｋＷ） 着 工 運 転 開 始 

石狩湾新港（ＬＮＧ火力） 

１号機 

２号機 

３号機 

１７０．８２ 

 ５６．９４ 

 ５６．９４ 

 ５６．９４ 

 

平成２７年８月 

平成３２年３月 

平成３７年３月 

 

平成３１年２月 

平成３５年１２月 

平成４０年１２月 

 

（変更後） 

発 電 所 出力（万ｋＷ） 着 工 運 転 開 始 

石狩湾新港（ＬＮＧ火力） 

１号機 

２号機 

３号機 

１７０．８２ 

 ５６．９４ 

 ５６．９４ 

 ５６．９４ 

 

平成２７年８月 

平成３５年３月 

平成３９年３月 

 

平成３１年２月 

平成３８年１２月 

平成４２年１２月 



２．変更の理由 

石狩湾新港発電所２号機については、至近の需要動向を踏まえ、導入時期を３年繰り延べるこ

ととし、着工を平成３５年３月に、運転開始を平成３８年１２月に変更しました。 

また、石狩湾新港発電所３号機についても、同様の理由から、導入時期を２年繰り延べること

とし、着工を平成３９年３月に、運転開始を平成４２年１２月に変更しました。 

 

以 上 

 


