



平成 27 年 3 月 31 日

各 位

会 社 名 株式会社免疫生物研究所
(コード番号: 4570)
本店所在地 群馬県藤岡市中字東田 1091 番地 1
代 表 者 代表取締役社長 清 藤 勉
問 合 せ 先 取締役事業統括推進本部長 中 川 正 人
電 話 番 号 0274-22-2889 (代表)
U R L <http://www.ibl-japan.co.jp>

遺伝子組換えカイコ事業におけるパイロットプラント建設の 進行状況に関するお知らせ

当社は、本日発表した「アステラス製薬株式会社との新たな共同研究契約締結のお知らせ」のとおり、遺伝子組換えカイコを用いて生産されるヒト型フィブリノゲンの実用化をはじめ、インフルエンザワクチンや動物医薬品原料などの有用なタンパク質の実用化へ向けたGMP対応による生産拠点の構築が不可欠となります。

そのため、2013年12月25日付で公表「遺伝子組換えカイコ事業におけるパイロットプラント建設のための賃貸借契約の締結およびGMP対応設備の建設に関するお知らせ」のとおり、新たに前橋研究所（群馬県前橋市）において、GMP対応のパイロットプラントの建設を進めております。

現在、設計段階において協議を進めておりますが、設備の選定及び仕様条件等の設定に時間を要し、当初計画していた日程より遅れることになりましたのでお知らせいたします。

【GMP対応設備の建設について】

*下線部が変更箇所

(日程)

- | | |
|---|-------------------------|
| (1) 賃貸借契約の取締役会決議 | 平成26年12月19日 <u>(完了)</u> |
| (2) 賃貸借契約締結日 | 平成26年12月19日 <u>(完了)</u> |
| (3) パイロットプラント建設開始
(当初計画) 平成27年2月予定⇒ | <u>平成27年4～5月予定</u> |
| (4) パイロットプラント稼動開始
(当初計画) 平成27年11月予定⇒ | <u>平成28年3～5月予定</u> |
| (5) 本格生産プラント建設開始 | 平成29年度中予定 |
| (6) 本格生産プラント稼動開始 | 平成30年度中予定 |

本件におけるパイロットプラントの取得価額につきましては、設計完了後、取得価額決定次第、速やかに公表いたします。

以上