

平成 27 年 5 月 29 日

各 位

会 社 名 株式会社免疫生物研究所
(コード番号：4570)
本店所在地 群馬県藤岡市中字東田 1091 番地 1
代 表 者 代表取締役社長 清 藤 勉
問 合 せ 先 取締役事業統括推進本部長 中 川 正 人
電 話 番 号 0274-22-2889 (代表)
U R L <http://www.ibl-japan.co.jp>

(開示事項の経過) 遺伝子組換えカイコ事業における パイロットプラント建設の開始に関するお知らせ

当社は、平成26年12月19日発表「遺伝子組換えカイコ事業におけるパイロットプラント建設のための賃貸借契約の締結およびGMP対応設備の建設に関するお知らせ」のとおり、GMP対応のパイロットプラント建設の準備を進めてまいりましたが、本日、パイロットプラント建設の開始時期が下記の通り決まりましたのでお知らせいたします。また、設備投資額につきましては、決定次第、お知らせいたします。

1. パイロットプラントの建設開始時期について

平成27年3月31日に公表しました「遺伝子組換えカイコ事業におけるパイロットプラント建設の進行状況に関するお知らせ」にてパイロットプラントの建設開始時期を平成27年4～5月と予定しておりましたが、平成27年6月中旬に開始できることになりましたのでお知らせいたします。

なお、今回のパイロットプラント建設開始につきましては、建設請負会社と詳細な設備の選定及び仕様条件等の設定に時間を要しており、最終的な設備投資額は決定しておりませんが、完成の時期の遅れを最小限にするために建設を開始するものです。

2. スケジュールについて

*** 下線部が変更箇所**

(日程)

- | | |
|---|------------------|
| (1) 賃貸借契約の取締役会決議 | 平成26年12月19日 (完了) |
| (2) 賃貸借契約締結日 | 平成26年12月19日 (完了) |
| (3) パイロットプラント建設開始
(平成27年3月31日開示) 平成27年4～5月⇒ 平成27年6月中旬 | |
| (4) パイロットプラント稼動開始 | 平成28年3～5月予定 |
| (5) 本格生産プラント建設開始 | 平成29年度中予定 |
| (6) 本格生産プラント稼動開始 | 平成30年度中予定 |

以上