



平成 27 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 J S P
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 塚 本 耕 三
(コード番号：7942、東証第1部)
問 合 せ 先 総 務 人 事 本 部
広 報 I R 室 長 谷 口 一 郎
(TEL 03-6212-6306)

インド共和国子会社の工場建設延期に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 7 月インド共和国に子会社 JSP Foam India Pvt. Ltd.を設立し、発泡ポリプロピレン「ピーブロック」事業の生産工場建設及び現地生産する時期を検討してまいりましたが、平成 27 年 5 月 14 日開催の取締役会において、インド共和国における工場建設を来期以降に延期することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 延期の理由

当社グループは、「海外事業の拡充」を中期経営計画の骨子の一つとして、発泡ポリプロピレン「ピーブロック」の事業について、需要が見込まれる地域をターゲットとした海外展開を推進しております。インド共和国においても、自動車関連製品のさらなる需要拡大が見込まれることから、同製品の生産工場の建設を準備してまいりました。しかしながら、その需要に関して拡大基調ではあるものの、成長速度は依然緩やかであり、同事業の採算性の確保に時間を要する見込みである事から、インド共和国での工場建設を来期以降に延期することといたしました。

2. 今後の見通し

当該子会社の工場建設延期による平成 28 年 3 月期の業績に与える影響はありません。

工場建設につきましては、インド共和国の市場環境の状況等により判断することとし、決定次第お知らせいたします。また、インド共和国向け需要に関しては、当面シンガポール子会社より同製品を供給いたします。

以 上