



2024年12月24日

各位

会社名 株式会社 i s p a c e
代表者名 代表取締役 CEO 袴田 武史
(コード番号: 9348 東証グロース市場)
問合せ先 取締役 CFO 野崎 順平
(TEL.03-6277-6451)

既存ペイロードサービス契約の契約金額の増額変更に関するお知らせ

当社は、2026年打ち上げ予定のミッション3で輸送するアメリカ航空宇宙局（the National Aeronautics and Space Administration、以下「NASA」）の一部ペイロードにおいて追加改修が発生したことに伴い、締結済みのペイロードサービス契約の契約金額が増額変更されましたので、以下の通りお知らせいたします。

記

1. 契約金額変更の概要

当社米国法人は、2022年7月にチャールズ・スターク・ドレイパー研究所（以下、「ドレイパー研究所」）をNASAとの契約主体として、NASAのCLPS（注1）タスクオーダー・CP-12を受注し、ドレイパー研究所との間でNASAによるペイロードを当社のミッション3で輸送することを企図したペイロードサービス契約を締結しておりました。

かねてよりNASAのペイロードの一部である「[Farside Seismic Suite](#)」（月震計）において、月面輸送に際して必要な環境条件を満たすための追加改修が発生しておりましたが、今般、当該追加改修の対応に相当する額が、当該ペイロードサービス契約の契約金額に追加されることになりました。

（注1）CLPS：ペイロードを月へ輸送する商業サービスを民間企業等から公募する、NASAの「商業月面輸送サービス（Commercial Lunar Payload Services）プログラム」のこと。

2. 変更内容

	変更前	変更後
契約金額	54百万米ドル（82億円）（注2）	62百万米ドル（93億円）（注2）

（注2）契約主体者であるドレイパー研究所の収益配分を除いた当社契約金額であり、2024年11月末時点のTTMレートを使用し円換算。小数点以下切り捨て。

3. 業績への影響について

本増額変更は、2025年3月期通期連結業績予想に織り込んでおりませんでした。今期業績予想に与える影響は軽微であると判断しております。今後の業績に重大な影響を与えることが明らかになった場合には、速やかに開示いたします。

以上