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中国第２工場建設期間の再延長について（経過報告） 

 

 当社は、2021年６月28日付にて適時開示いたしました中国第２工場建設期間の延長について、本

日開催の取締役会において、その建設期間を再延長することを決議いたしましたので、下記のとおり

お知らせいたします。 

株主および関係各位に多大なご心配をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。 

 

記 

 

１. 前回開示の経緯 

当社連結子会社である新高（福建）日用品有限公司（以下、「NF 社」という）は、福州市応

急管理局より、2021 年６月 22 日付で料理用固形燃料の生産停止を命じられました。 

これを受け、当社連結子会社である新高（江蘇）日用品有限公司（以下、「NK 社」という）

が、中国市場向け料理用固形燃料の増産対応に加え、中国洗剤市場への本格参入を企図して食

器洗浄機用洗浄剤等を生産すべく建設を進めていた中国第２工場についても、その建設期間を

2023 年まで延長することを、2021 年６月 28 日開催の取締役会において決議いたしました。 

 

２. 経過に関する開示 

NF 社における料理用固形燃料の生産設備の操業停止は継続しておりますが、速やかに事業再

開できるよう、法規制に対応した改良品の開発を進めるとともに、法規制遵守の徹底を図るた

め現地弁護士法人や化学物質規制業務を支援するコンサルティング会社を起用し、鋭意対応を

進めてきました。 

しかしながら、中国では、ゼロコロナ政策として厳格な行動制限等で完全な封じ込めをはか

る政策を実行しており、直近では上海市での長期間にわたるロックダウンが行われました。こ

のような状況の中、NF 社における料理用固形燃料の改良品開発、ならびに各関係省庁への照会

や申請手続等に大きな支障が発生しております。また、NK 社の中国第２工場建設においても、

同様の事態により、2023 年までとした工期が遅延する可能性が著しく高まりましたため、その

建設期間を 2025 年まで延長することといたしました。 

 

３. 業績に与える影響 

2023 年５月期の業績に与える影響は軽微であります。なお、今後開示すべき事項が発生した

場合には、速やかに公表いたします。 
 

 

以 上 

 

 

 


